



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายประสงค์ เล็กโล่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (Eb๙๐๓๐๐๐๑๖๔๘) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้าง สะพาน ขอย ๔ หมู่ ที่ ๓ ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอนิคม พัฒนา จังหวัด ระยอง	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้าง สะพาน ขอย ๔ หมู่ ที่ ๓ ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอนิคม พัฒนา จังหวัด ระยอง	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙